

Projekt z dnia 23.12.2021 r.

**UCHWAŁA Nr/21
RADY MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia 30 grudnia 2021 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków
niewygasających z upływem roku 2021**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) Rada Miasta Żyrardowa uchwała, co następuje

§ 1.

Ustala się wykaz i plan finansowy niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

- 1) Dokonanie wydatków wynikających z wykazu i planu finansowego winno nastąpić w nieprzekraczalnych terminach, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) W przypadku niedotrzymania terminów określonych w załączniku do niniejszej uchwały środki niewykorzystane zasilą stan konta dochodowego.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa

Lucjan Krzysztof Górnowski

Zastępca Skarbnika Miasta

Małgorzata Wojtczak



Załącznik
do uchwały Nr/21
Rady Miasta Żyrardowa
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Wykaz i plan finansowy niezrealizowanych wydatków niewygasających
z upływem roku 2021**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota wydatków	Termin realizacji
600	60016	6050	Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych	279.074,70	30.06.2022 r.
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim	71.340,00	30.06.2022 r.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej	291.200,03	30.06.2022 r.
600	60016	6050	Przebudowa ul. Zygmunta Krasieńskiego	374.375,80	30.06.2022 r.
Razem				1.015.990,53	

Zastępca Skarbnika Miasta


Małgorzata Wojcizak


Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof

UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2021 r.

1. Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa ul. Parkingowej w zakresie wykonania miejsc postojowych”**.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego – umowa nr ZP.271.2.19.2021 z dnia 6 lipca 2021. Inspektor nadzoru został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego – umowa nr WI.272.21.21 z dnia 16 lipca 2021 r.

Termin wykonania prac wskazany był na 2021 rok.

W związku z przebudową i zamknięciem skrzyżowania ul. Skrowaczewskiego/I. Zielińskiej/Kpt. Pałaca oraz skierowaniem objazdu ul. Parkingową w dniu 17.07.2021 r. wstrzymano wykonywanie robót budowlanych na przedmiotowej ulicy. Wznowienie prac nastąpiło w dniu 06.10.2021 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji, a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 279.074,70 zł (RFIL) w środki niewygasające z upływem roku 2021.

2. Zadanie inwestycyjne pn. **„Opracowanie dokumentacji na wyznaczenie linii brzegowej nad Zalewem Żyrardowskim”**.

Wykonawca wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego na podstawie Regulaminu planowania i udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Żyrardowa. Na każdą z części realizacji zadania podpisano oddzielne Umowy: ZP.272.1.10.1.2021 z 23.08.2021 r.; ZP.272.1.10.2.2021 z 23.08.2021 r. i ZP.272.1.10.3.2021 z 09.09.2021 r.

Realizacja ww. zadania podzielona została na trzy części:

- Część 1: „Wykonanie operatu wodnoprawnego i uzyskania decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego - kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Pisia Gągolina w km 41+100 tej rzeki”,

- Część 2: „Przygotowanie Wniosku wraz z kompletną dokumentacją na wyznaczenie linii brzegowej dla ciek naturalnego - rzeki Pisia Gągolina w Żyrardowie od granicy Miasta Żyrardowa z gminą Radziejowice przez Zalew Żyrardowski do dopływu rzeki Okrzesza”,

- Część 3: „Przygotowanie Wniosku wraz z kompletną dokumentacją na wyznaczenie linii brzegowej dla ciek naturalnego - rzeki Pisia Gągolina w Żyrardowie od dopływu rzeki Okrzeszy do granicy Miasta Żyrardowa z gminą Wiskitki”.

Wykonawca zrealizował Część 1 oraz złożył Wnioski z dokumentacją na wyznaczenie linii brzegowej dla Części 2 i Części 3 do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Łowiczu. Organ wezwał Wykonawcę do uzupełnienia braków. W związku z tym, iż procedura uzyskania decyzji w sprawie ustalenia linii brzegowej jest skomplikowana, Wykonawca nie jest w stanie zrealizować przedmiotów Umów w 2021 r.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji, a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 71.340,00 zł w środki niewygasające z upływem roku 2021.

3. Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa ul. Poprzecznej na odc. od ul. Jaktorowskiej do ul. Olszowej”**.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego – umowa nr ZP.271.2.29.2021 z dnia 28 września 2021. Inspektor nadzoru został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego – umowa nr WI.272.38.2021 z dnia 12 października 2021 r.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych utrudniających prowadzenie prac budowlanych oraz panującą pandemią COVID – 19 i wynikającymi z tego trudnościami związanymi z przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz zwolnieniach lekarskich, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania prac.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji, a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 291.200,03 zł w środki niewygasające z upływem roku 2021.

4. Zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa ul. Zygmunta Krasińskiego”**.

Wykonawca robót budowlanych został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego – umowa nr ZP.271.2.23.2.2021 z dnia 20 sierpnia 2021. Inspektor nadzoru został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego – umowa nr WI.272.30.2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.

W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków pogodowych utrudniających prowadzenie prac budowlanych oraz panującą pandemią COVID – 19 i wynikającymi z tego trudnościami związanymi z przebywaniem pracowników na kwarantannie oraz

zwolnieniach lekarskich, Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania prac.

Mając na uwadze powyższe okoliczności powstałe na etapie realizacji inwestycji, a niezależne od Wykonawcy konieczne jest przesunięcie kwoty 374.375,80 zł w środki niewygasające z upływem roku 2021.



Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Opatowski

Zastępca Skarbnika Miasta



Margarzeta Wojtczak