

Projekt z dnia 15 listopada 2019 r.

UCHWAŁA Nr/.....
RADY MIASTA ŻYRADOWA
z dnia

**zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu budowy i przebudowy dróg
miejskich na lata 2012 – 2016”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z póź. zm.¹⁾) w związku z § 2 uchwały Nr XVII/140/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016” uchwała się, co następuje:

§ 1.

Wydłuża się czas realizacji „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 – 2016” do czasu zrealizowania wszystkich objętych tym programem dróg, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żyrardowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Żyrardowa
Lucjan Krzysztof Garzanowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wypracowane przez Radę Miasta Żyrardowa ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, 1571, 1696 i 1815.

UZASADNIENIE

Dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miasta zatwierdziła do realizacji czwartą edycję „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 - 2016”. Przyjęty program zakładał wykonanie w okresie obowiązywania ok 12,5 km dróg, co okazało się zbyt dużym wyzwaniem dla miejskiego budżetu. W związku z powyższym dnia 29 grudnia 2016 roku Rada Miasta podjęła uchwałę nr XXXVII/247/16 o wydłużeniu czasu realizacji „Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012 - 2016” do 31 grudnia 2019 roku, co miało gwarantować wykonanie wszystkich dróg zapisanych w ww. programie. Przyjętego założenia nie udało się zrealizować i dotychczas nie wykonano dwóch zadań: 1. Przebudowa ul. hr. Henryka Łubieńskiego (dawniej 16-go Stycznia) oraz 2. Przebudowa ul. Michała Kleofasa Ogińskiego. Dla obu ww. zadań wykonana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Wydłużenie terminu obowiązywania uchwały umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na ich realizację oraz pozwoli na zamknięcie czwartej edycji programu drogowego. W związku z powyższym proponuję wydłużenie czasu jego realizacji do chwili wykonania wszystkich zapisanych w nim dróg jednak nie dłużej niż do końca 2021 roku.

Prezydent Miasta Zarządowa

Lucjan Krzysztof Chrzanowski

DYREKTOR
WYDZIAŁU INWESTYCJI
Bkm
Beata Sylutki