Dział 700
Rozdział 70005 – zwiększenie 2.660.956,18 zł
Wydatki majątkowe
Zmiana dotyczy zwiększenia planu wydatków w zadaniu inwestycyjnym objętym Wieloletnią Prognozą Finansową pn. „Przebudowa i rewaloryzacja zabytkowego obiektu kantoru z adaptacją na Centrum Obsługi Mieszkańca”.
I etap zadania, zakończono w roku 2018. W 2019 roku wybrano wykonawcę i podpisano umowę na realizację etapu II.
Dodatkowe środki z pożyczki Jessica zostaną przeznaczone na roboty budowlane w roku 2021, tj. całkowitą wymianę stropów. Dokumentacja projektowa przewidywała podjęcie ostatecznej decyzji dot. zakresu remontu stropów dopiero po zdjęciu warstw wykończeniowych stropów i odsłonięciu belek stropowych na większej powierzchni oraz dokładnych oględzinach w celu weryfikacji ich stanu. Wykonanie rozbiórki warstw podłogowych na stropach nad parterem i nad I piętrem umożliwiło weryfikację stanu stropów i potwierdziło konieczność wymiany stropów na żelbetowe. Na podstawie stanu odkrytych elementów stropów i z uwagi na wiek budynku oraz przewidywaną dalszą eksploatację, konieczna jest była wymiana dwóch stropów drewnianych na stropy żelbetowe. Z uwagi na powyższe rozbiórka warstw podłogowych oraz wymiana stropów nie została uwzględniona w dokumentacji technicznej jak również w kosztorysach ofertowych. W wyniku tego zostały zaprojektowane i wykonane nowe stropy, które uzyskały akceptację konserwatora zabytków i autora PT.
W części pomieszczeń budynku Kantoru zaplanowane jest umiejscowienie mediateki „Motek”, której aranżacja zaplanowana została do wykonania w 2022 roku. Będą to trzy pomieszczenia o łącznej pow. ok 150 m2 w których zaaranżowane zostaną wystawy multimedialne opowiadające o historii Żyrardowa oraz tkactwa. 
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